
PROJECT ROADMAP

6か月で基盤を刷新し、段階的に稼働する

受注・在庫の統合プロジェクト｜2026年11月〜2027年4月



PROJECT CONTROL

課題と稼働基準を、同じ場で管理する

週次ステアリング｜依存関係を早めに解消し、最後の判断を曖昧にしない

管理項目	現在の状況	次のアクション	担当
マスタ移行	取引先コードの重複が86件	照合ルールを確定し、再取込	業務企画
API連携	配送会社2社の仕様確認中	タイムアウトと再試行を合意	基盤開発
運用設計	休日の一次対応が未確定	窓口・判断権限・連絡先を決定	運用統括
利用者教育	先行拠点の研修枠を確保	動画と演習環境を準備	導入支援

> **今週の判断事項**
> 移行リハーサルの対象拠点と、業務停止時間を確定する。

GO / NO-GO

稼働判定の基準

重大障害 0件
重要シナリオを100%完了

移行照合 99.9%以上
残差の理由と対応を記録

当番・連絡網を確定
初動30分以内の体制を準備